

工場長  
 '13.11.26  
 中浜

# 佐伯係員見積もり教育予定表

→ 実施

	9/17 ～ 9/20	9/24 ～ 9/27	9/30 ～ 10/4	10/7 ～ 10/11	10/15 ～ 10/18	10/21 ～ 10/25	10/28 ～ 11/1	11/5 ～ 11/8	11/11 ～ 11/15	11/18 ～ 11/22	11/25 ～ 11/29	12/2 ～ 12/6	12/9 ～ 12/13
ハンアスシート及び GF300Gリング製品	済 →												
包みG規格品	済 →												
ハンアスシート及び GF300G 異形品		済 →											
7020G リング製品		済 →											
7020G 異形品		済 →											
7010 リング製品			済 →										
7010 異形品				済 →									
N7030 実寸法製品					済 →								
N7035 実寸法製品						済 →							
N7031 実寸法製品							済 →						
切削品 (7160、7645など)								→		→	済 →		
包みG異形品												→	
7GP66,7GP66S リング品及び異形品													→

[備考]

※上記日付については、一週間ごとの区別にて表示。  
 ※教育済みの見積もりについては継続して取り組む。

※10/31～11/8、11/14～11/15まで佐伯係員は3係の応援の為一時中断。