



佐伯係員見積もり教育予定表

→ 実施

	9/17 ~ 9/20	9/24 ~ 9/27	9/30 ~ 10/4	10/7 ~ 10/11	10/15 ~ 10/18	10/21 ~ 10/25	10/28 ~ 11/1	11/5 ~ 11/8	11/11 ~ 11/15	11/18 ~ 11/22	11/25 ~ 11/29	12/2 ~ 12/6	12/9 ~ 12/13
ハンアスシート及びGF300Gリング製品	済 →												
包みG規格品	済 →												
ハンアスシート及びGF300G 異形品		済 →											
7020G リング製品		済 →											
7020G 異形品		済 →											
7010 リング製品			済 →										
7010 異形品			済 →										
N7030 実寸法製品			済 →										
N7035 実寸法製品				済 →									
N7031 実寸法製品						済 →							
切削品 (7160、7645など)							→		→	済 →			
包みG異形品										→	済 →		
7GP66,7GP66S リング品及び異形品												→	済 →

【備考】

※上記日付については、一週間ごとの区別にて表示。
 ※教育済みの見積もりについては継続して取り組む。

※10/31~11/8、11/14~11/15まで佐伯係員は3係の応援の為一時中断。